

PROJEKTO  
„ALTERNATYVUS UGDYMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE“  
„PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMOS MODULIŲ SUKŪRIMAS“

**VEIKLOS PLANAS**

2009-11-25

**ATSAKYMAI Į „PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMOS MODULIŲ SUKŪRIMAS“  
VEIKLOS PLANO EKSPERTINIO VERTINIMO 2009 M. LAPKRIČIO 16 D.  
PASTABAS IR PASIŪLYMUS**

| <b>Vertintojų pastabos ir siūlymai</b>  | <b>Atsakymai į vertintojų pastabas ir siūlymus</b>  |
|---|---|
| Šio modulio veiklos plano rengėjams vertėtų atkreipti dėmesį ir patikslinti kai kuriuos dokumento elementus. Dokumentas nepasižymi korektišku teksto maketavimu ir paregimu vertinimui. Derėtų sutvarkyti techninius dokumento dalykus: šrifto dydžius, intervalus, teksto lygiavimą ir kt. | Atsižvelgiant į vertintojų pastabas, sutvarkyti dokumento techniniai parametrai.  |
| Derėtų nurodyti užsienio konsultantų indėlį ir vaidmenį skirtinguose modulių rengimo etapuose.  | Su užsienio konsultantais bus konsultuojamasi modulio turinio sklaidos bei tikslinės grupės kompetencijų ugdymo/si klausimais. Atsižvelgiant į vertintojų siūlymus, planuojant konsultacijas tam bus skiriamas dėmesys.   |
| Rekomenduotina iš anksto aptarti su alternatyvaus ugdymo institucijomis konsultacijų, viešojo pristatymo laiką (grafiką).   | Rugsėjo–spalio mėnesiais visose apskrityse įvyko informaciniai seminarai, kuriuose dalyvavo jaunimo mokyklų komandos, švietimo skyriaus specialistai, psichologinių tarnybų darbuotojai, socialiniai darbuotojai. Seminarų metu buvo pristatytos ir aptartos projekto veiklos ,pristatyti preliminarūs viešųjų konsultacijų grafikai. |
| Tikslinga būtų apie alternatyvų ugdymą skelbti žiniasklaidoje. Tai būtų novacija.   | Projekto eigoje planuojami pristatymai apie atliekamus darbus žiniasklaidoje („Dialogas“, „Švietimo naujienos“). Taip pat 2010 metų pirmame pusmetyje Marijos radijo laidoje „Socialinių problemų karuselė“ bus pristatomos Alternatyvaus ugdymo švietime veiklos ir rezultatai.  |

Pedagogų rengimo programos modulių sukūrimas yra vienas iš projekto „Alternatyvus ugdymas“ metu planuojamų sukurti produktų „Mokyklų tobulinimo programos plus“ sudėtiniam projektui „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001).

Sutartis: 2009 m. liepos 10 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. F3-30-(05)AU.

Paslaugos teikėjas: Panevėžio rajono pedagogų švietimo centras.

Veiklos pradžia: 2009-07-10.

Projekto metu bus sukurti keturi programos moduliai, kurie padės būsimiems pedagogams įgyti reikiamas kompetencijas, pasirengti darbui su įvairių problemų turinčiais mokiniais.

Preliminari programos modulių orientacija gali būti į:

1. alternatyvaus ugdymo paradigmą ir jos įgyvendinimo scenarijų;
2. mokyklų didaktinės veiklos modeliavimą alternatyvaus ugdymo kontekste;
3. mokyklų elgsenos projektavimą alternatyvaus ugdymo kontekste.

Programos moduliais bus siekiama supažindinti būsimuosius pedagogus su alternatyviu ugdymu, padėti mokytojams ugdyti kompetencijas, reikalingas alternatyviam ugdymui. Tik atitinkamos kompetencijos, įgūdžių dirbti su įvairių mokymosi sutrikimų turinčiais mokiniais turintys pedagogai gali taip formuoti ugdymo turinį ir žinių bei profesinių įgūdžių pateikimo formas alternatyvaus ugdymo institucijose, kad mokiniai liktų jose ir testų mokymosi procesą, o tie mokiniai, kurie yra iškritę iš nuosekliojo mokymosi proceso, turėtų galimybes į jį sugrįžti.

Kuriant modulius bus konsultuojamasi su tarptautinės patirties turinčiais ekspertais–konsultantais.

Pedagogų rengimo programos modulius kurs keturių ekspertų grupė. Jos sudėtis:

grupės vadovė – prof. habil. dr. Vilija Targamadžė (VU).

Nariai:

Doc.dr.Vida Gudžinskienė(VPU);

Doc.dr.Zita Nauckūnaitė(VPU);

Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė(KU).

Pedagogų rengimo programos modulių sukūrimui parengiamas veiklos planas.

## 1. „PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMOS MODULIŲ“ PROJEK TINIO VARIANTO RENGIMAS

Bus sukurti keturi moduliai. Vieno modulio apimtis – ne mažiau nei 5 psl. Bus nurodomas modulio tikslas, temos, įvertinimas ir kitos būtinos modulio dalys (metodai, literatūros sąrašas ir pan.).

| Eil.Nr. | Veikla  | Vykdy mo laikas          | Vykdytojai   |
|---------|---|--------------------------|--|
| 1.      | Galimybių studijos analizė, viešųjų konsultacijų analizė ir modulių pavadinimų ir galimų temų aptarimas | 2010-02-01<br>2010-03-01 | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančikienė |
| 2.      | Modulio temų išskleidimas, derinimas, koregavimas   | 2010-03-02<br>2010-04-01 | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |
| 3.      | Modulių aptarimas ir koregavimas  | 2010-04-02<br>2010-04-25 | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |
| 4.      | Pedagogų rengimo programos modulių projektinio varianto pateikimas vertinimui                           | Iki 2010-05-01           | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |

## 2. PIRMOJI VIEŠOJI KONSULTACIJA

Kuriant programos modulius vyks viešosios konsultacijos su švietimo bendruomenės atstovais (jie į konsultacijas bus kviečiami atsižvelgiant į projekto „Alternatyvus ugdymas“ tematiką), tame tarpe ir universitetų, rengiančių pedagogus, atstovais (tai gali būti Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių universiteto ir Klaipėdos universiteto atstovai). Vyks dvi konsultacijos. Į jų metu išsakytą konstruktyvią viešąją nuomonę bus atsižvelgta kuriant programos modulius.

Kuriant Pedagogų rengimo programos modulius bus remiamasi Vokietijos patirtimi. Konsultacijas ves profesorius soc. m. dr. Jens Schneider ir ekspertė Ingrid Bohm (Vokietija). Su užsienio konsultantais bus

konsultuojamasi modelio turinio sklaidos bei tikslinės grupės kompetencijų ugdymo/si klausimais. **Rugsėjo–spalio mėnesiais visose apskrityse įvyko informaciniai seminarai, kuriuose dalyvavo jaunimo mokyklų komandos, švietimo skyriaus specialistai, psichologinių tarnybų darbuotojai, socialiniai darbuotojai. Seminarų metu buvo pristatytos ir aptartos projekto veiklos, pristatyti preliminarūs viešųjų konsultacijų grafikai.**

| <b>Eil.Nr.</b> | <b>Veikla</b>  | <b>Vykdyto laikas</b> | <b>Vykdytojai</b>                                   |
|----------------|--|-----------------------|---|
| 1.             | Pirmosios viešosios konsultacijos plano rengimas     | Iki 2010-05-01        | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė |
| 2.             | Konsultacijos dalomosios medžiagos rengimas          | Iki 2010-05-30        | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė |
| 3.             | Pirmosios viešosios konsultacijos vykdymas           | 2010-06-15            | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė |
| 4.             | konsultacijos medžiagos apibendrinimas ir pateikimas | Iki 2010-06-30        | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė |

### **3. „PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMOS MODULIŲ“ ANTRO PROJEKTINIO VARIANTO RENGIMAS**

Atsižvelgus į vertintojų pateiktas pastabas, bus atliekamos tokios veiklos.

| <b>Eil.Nr.</b> | <b>Veikla</b>  | <b>Vykdyto laikas</b>    | <b>Vykdytojai</b>  |
|----------------|--|--------------------------|--|
| 1.             | Pastabų aptarimas ir jų kritinis vertinimas, atrinkimas modulio tobulinimui reikšmingų pastabų | 2010-06-01<br>2010-06-07 | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |
| 2.             | Modulių taisymas   | 2010-06-08<br>2010-06-27 | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |

|    |  |                          |  |
|----|--|--------------------------|--|
| 3. | Pataisytų modulių aptarimas                              | 2010-06-28<br>2010-07-07 | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |
| 4. | Modulių antro projektinio varianto pateikimas vertinimui | Iki 2010-07-10           | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |

#### 4. ANTROJI VIEŠOJI KONSULTACIJA

Viešoji konsultacija skiriama modulių teorinių ir realizacinių pastabų, išvalgų išsiaiškinimui. Šioje konsultacijoje planuojama kviesti universitetų, rengiančių pedagogus, atstovus (Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių universiteto ir Klaipėdos universiteto atstovai), taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro atstovus.

| Eil.Nr. | Veikla   | Vykdyimo laikas | Vykdytojai   |
|---------|--|-----------------|--|
| 1.      | Antrosios viešosios konsultacijos plano rengimas.              | Iki 2010-09-19  | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |
| 2.      | Konsultacijos dalomosios medžiagos rengimas                    | Iki 2010-09-30  | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |
| 3.      | Viešosios konsultacijos vykdymas                               | 2010-11-17      | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |
| 4.      | Viešosios konsultacijos medžiagos apibendrinimas ir pateikimas | Iki 2010-11-30  | Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |

#### 5. „PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMOS MODULIŲ“ GALUTINIO VARIANTO RENGIMAS

Atiduodant galutinį programos modulių variantą vertinimui jame bus trumpa dokumento santrauka bei jos kokybiškas vertimas į anglų kalbą. Atlikus galutinį programos modulių vertinimą ir ekspertams-

vertintojams pripažinus darbą kaip kokybiškai tinkamą, bus pateikti trys įrišti programos modulių egzemplioriai, taip pat pateikti programos moduliai elektroninėje laikmenoje.

| <b>Eil.Nr.</b> | <b>Veikla</b>  | <b>Vykdyimo laikas</b>    | <b>Vykdytojai</b>  |
|----------------|--|---------------------------|--|
| 1.             | Konsultacijų metu gautų pastabų įvertinimas, kiekvieno modulio turinio ir struktūros tikslinimas | 2010-12-01<br>2010-12-11  | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančikienė |
| 2.             | Modulio koregavimas  | 2010-12-12<br>2010-12-19  | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |
| 3.             | Modulio korekcijų aptarimas ir susitarimas dėl galutinio varianto                                | 2010-12-19-<br>2010-12-23 | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |
| 4.             | Galutinio varianto tikslinimas, diskusija  | 2011-01-03<br>2011-01-07  | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |
| 5.             | Galutinio varianto parengimas vertinimui   | 2011-01-08<br>2011-01-10  | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |
| 6.             | Modulių pateikimas vertinimui  | Iki 2011-01-10            | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė   |

**6. „PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMOS MODULIŲ“  
VIEŠASIS PRISTATYMAS**

Sukūrus programos modulius darbo grupės nariai padarys dviejų akademinį valandų pranešimą švietimo politikos formuotojams, švietimo bendruomenei ir bus patalpinti projekto „Alternatyvus ugdymas“ interneto svetainėje [www.alternatyvusugdymas.lt](http://www.alternatyvusugdymas.lt).

**Projekto eigoje planuojami pristatymai apie atliekamus darbus žiniasklaidoje („Dialogas“, „Švietimo naujienos“). Taip pat 2010 metų pirmame pusmetyje Marijos radijo laidoje „Socialinių problemų karuselė“ bus pristatomos projekto „Alternatyvus ugdymas“ veiklos ir rezultatai.**

| <b>Eil.Nr.</b> | <b>Veikla</b>   | <b>Vykdyimo laikas</b> | <b>Vykdytojai</b>  |
|----------------|---|------------------------|--|
| 1.             | Viešojo pristatymo plano rengimas                                       | Iki 2011-02-01         | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |
| 2.             | Medžiagos rengimas  | Iki 2011-02-10         | Prof.habil.dr.VilijaTargamadžė<br>Doc.dr.VidaGudžinskienė<br>Doc.dr.ZitaNauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-MarijaStančienė     |
| 3.             | Viešojo pristatymo vykdymas   | 2011-02-15             | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |
| 4.             | Viešojo pristatymo metu gautų pasiūlymų, pastabų ir pan. apibendrinimas | Iki 2011-03-01         | Prof.habil.dr.Vilija Targamadžė<br>Doc.dr.Vida Gudžinskienė<br>Doc.dr.Zita Nauckūnaitė<br>Prof.dr.Dalia-Marija Stančienė |